

Basketballkreis Emscher-Lippe e.V.

Ablauf der Saisonvorbereitung in TeamSL

Für uns alle weitgehend Neuland, trotzdem wage ich hier einmal einen Zeitplan aufzustellen:

Wann	Was	Wer	Wieso
17. Mai	Mannschaftsmeldung	Vereine	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Mai	Gruppeneinteilung	Sportwart	<input checked="" type="checkbox"/> offen: U12?
30. Mai	Vorbereitung der Ligen (EL + Kooperation) d. Kopieren aus Vorjahr	EDV	<input checked="" type="checkbox"/> Abstimmung mit MS wg. KLD?
01. Jun	Archivierung 2008/09, Initialisierung 2009/10	DBB	<input checked="" type="checkbox"/>
02. Jun	Ergänzung fehlender Ligen	EDV	<input checked="" type="checkbox"/>
02. Jun	Erstellung der Rahmenterminpläne (welche SO in 14-er + 8-er-Gruppen? U12 Hauptrunde und Quali! 12-er wie WBV)	EDV	Liegt vor, Abstimmung offen
04. Jun	Eintragung der gemeldeten Teams (Verein, Name, Nummer, aber keine Platzziffer!)	GS	☹ es fehlen die weibl. Ligen
05. Jun	Zuordnung dieser Rahmenterminpläne zu den Ligen	EDV	
05. Jun	Kopplungswünsche, WBV-Spielpläne	Vereine	teils schon da
30. Jun	Zuordnung der Platzziffer zu den Teams (Kopplung der Teams)	EDV	für KL1 und U14 erledigt
30. Jun	Eintragung pro Team: Ansprechpartner, Standardtermin, Trikots, ggfls Platzziffer	Vereine	
01. Jul	Erstellung Spielplan	EDV	
15. Jul	Bitte prüfen, ob alle SR eures Vereins Zugang zu TeamSL haben.	Vereine	http://www.basketballbund.net
20. Jul	Eintragen/Ergänzen/Korrigieren der Heimspieltermine	Vereine	
25. Jul	SR-Ansetzungen Prüfungs-+Tutorenspiele manuell	SR-Wart	
01. Aug	Kopplung der Spiele, ggfls. vorab Übergabe an WBV bei Kopplung mit WBV-Spiel	EDV	
15. Aug	Bitte prüfen, ob alle SR eures Vereins Zugang zur Umbesetzungsstelle (Portal) haben.	Vereine	http://wbvust.basketball-kreis-bonn.de
15. Aug	Übrige SR-Ansetzungen automatisch	EDV	
30. Aug	sind SR-Ansetzungen wirklich bei den SRn?	Vereine	
31. Aug	1. Spieltag in KL2, U15+U17	Teams	😊 viel Spaß
19. Sep	1. WBV-Spieltag: 14.-20.09.2009	Teams	😊 viel Spaß